Cronoprogramma nuovo punto MT UniTS

	COMPETENZA	DURATA	DA	A	PRIORITA'	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Accantieramento																													
Demolizioni esterne ed interne																													
Opere di scavo esterne, corrugati, ritombamenti e finiture opere stradali																													
Realizzazione strutture interne																													
Opere impiantistiche civili e finiture civili																													
Opere impiantistiche MT																													
Tarature e collegamenti																													
Finiture esterne																													
Smobilizzo cantiere																													