

Progressivo	OGGETTO INTERVENTO	STIMA COSTO	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA				Totale risorse disponibili	1)conformita' urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformita' ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE (mesi)							
			Anno 2004		Anno 2005	Anno 2006						PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.				
			Disponibilita'	Fonte finanziamenti	Disponibilita'	Disponibilita'						Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo T.A. (massimo 6 mesi)
1	Modifiche strutturali della stazione scientifica presso la Grotta Gigante Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione		Si tratta della ristrutturazione dei volumi edilizi ospitanti la stazione scientifica per la misurazione delle maree terrestri situata sul fondo della caverna, con riduzione significativa dell'impatto ambientale delle costruzioni e delle attrezzature necessarie per l'attivita' di ricerca svolta all'interno della Grotta Gigante.						1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---		4	4	2	6	1	1	12	6
POLO "a" - P.LE EUROPA 1																			
2	Edificio "A" - corpo centrale - 2° lotto - ristrutturazione per nuova destinazione d'uso Tipologia intervento: 04 -Ristrutturazione		Relativa al sofdisfacimento della richiesta di spazi per gli uffici amministrativi, nonche' di adeguamento alla norme di sicurezza, specie antincendio, finalizzato all'ottenimento del C.P.I.						1) SI 2) --- Rif. Leg. R 52/91	1) SI 2) ---		4	6	2	6	1	1	18	6
		2.430.526,00		1.107.940,14 258.228,45 <u>965.609,00</u> 2.331.777,59	MURST '99 MIUR 2001 L.R. 4/92	0,00	0,00	2.331.777,59											
3	Edificio "A" - corpo centrale - 3° lotto - ristrutturazione per nuova destinazione d'uso Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione		Ristrutturazione finalizzata alla formazione del nuovo centro bibliotecario della Facolta' di giurisprudenza nonche' al riatto degli attuali spazi di questa Facolta'.						1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---		4	6	2	6	1	1	18	6
		2.582.285,00	0,00			0,00	0,00	0,00											
4	Edificio "B" - sostituzione serramenti Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria		Al fine di dare vivibilita' all'edificio che, nelle condizioni attuali, specie nella stagione fredda, e' difficilmente climatizzabile nel rispetto delle norme vigenti, causa il pessimo stato dei serramenti in legno che risalgono a c.a 50 anni fa.						1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---		2	2	1	2	1	1	6	6
		170.431,00	0,00			0,00	0,00	0,00											
5	Edificio "C1" : lotto di completamento serramenti Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria		Riguarda il completamento della sostituzione dei serramenti in alluminio, installati ca. 20 anni fa, comportanti cattiva tenuta alle intemperie, con conseguente impossibilita' di climatizzazione in base alle norme vigenti.						1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---		2	2	1	2	1	1	6	6
		196.254,00	0,00			0,00	0,00	0,00											
6	Edificio "C4": restauro facciate e portico in pietra Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria		Al fine di ovviare al degrado dei paramenti esterni e della soffittatura del portico che comporta il pericolo di caduta dei calcinacci nonche' infiltrazioni meteoriche all'interno dell'edificio.						1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---		2	2	1	2	1	1	4	6
		232.406,00	0,00			0,00	0,00	0,00											

Progressivo	OGGETTO INTERVENTO		STIMA COSTO	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA			Totale risorse disponibili	1)conformità urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE (mesi)							
				Anno 2004		Anno 2005						Anno 2006	PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.			Collaudo T.A. (massimo 6 mesi)
				Disponibilità	Fonte finanziamenti	Disponibilità						Disponibilità	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	
7	Edificio "C6": rifacimento impianto elettrico Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria	Si tratta di una radicale messa a norma con ammmodernamento generale dell'impianto elettrico ormai obsoleto.	154.938,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---		2	2	1	2	1	1	4	6
8	Edificio "M" Dip. Biologia: rinnovo impianto climatizzazione Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria	Si tratta del rinnovo di un impianto ormai scarsamente efficiente in quanto realizzato una ventina di anni fa con tecnologie ormai ampiamente superate comportanti alti consumi energetici.	258.229,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---		2	2	1	2	1	1	6	6
9	Area esterna edif. "N": Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione	Sistemazione vialetto d'accesso e aree circostanti, in prossimità dell'edificio "Q", a partire dalla strada retrostante l'edificio "H3" e fino al piazzale antistante l'ed. "N" - Castelletto ed "M" - Biologia	516.457,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---		2	2	1	2	1	1	6	6
10	Rifacimento muro di sostegno adiacente edif. "R- Ra" e "M" Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria	Finalizzata ad ovviare ad un movimento geologico di scorrimento di un muro di sostegno contro terrapieno, da sanare prima che la cosa assuma livelli di pericolosità sensibili.	154.938,00	51.645,69 103.293,00 154.938,69	MIUR 2001 L.R. 4/92	0,00	0,00	154.938,69	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---		2	2	1	2	1	1	6	6
11	Volumi ex Stabulario ed. "R-Ra"- Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione	A seguito dello spostamento dello stabulario in questione nel comprensorio ex I.R.Fo.P. di Valmaura, è necessario intervenire con opera di ristrutturazione ai fini della mutata esigenza di destinazione d'uso.	516.457,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1) SI 2)art.81 DPR 616/77	1) SI 2) ---		4	4	2	6	1	1	12	6
12	Risanamento statico-geologico fronte Monte Valerio retrostante edif. "Q" ed "N" Tipologia intervento: 01 Nuova realizzazione	Il fronte del Monte Valerio retrostante gli edifici "N" e "Q" sarà interessato da un intervento di risanamento statico-geologico per la messa in sicurezza dell'area.	516.457,00	77.468,53 438.988,00 516.456,53	MIUR 2001 L.R. 4/92	0,00	0,00	516.456,53	1) SI 2) ---	1) SI 2) ---		4	4	2	6	1	1	8	6
13	Rinnovo impianto di controllo varchi Tipologia intervento: 01- Nuova realizzazione	Rinnovo rispetto al sistema attuale al fine di una maggior regolarità di funzionamento e maggior rapidità di disbrigo della procedura di ingresso e uscita, evitando la formazione di code mediante adozione di sistema tipo telepass.	232.406,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91	1) SI 2) ---		2	2	1	2	1	1	6	6

Progressivo	OGGETTO INTERVENTO	STIMA COSTO	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA				Totale risorse disponibili	1)conformità urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE (mesi)													
			Anno 2004		Anno 2005	Anno 2006						PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.			Collaudo T.A. (massimo 6 mesi)							
			Disponibilità	Fonte finanziamenti	Disponibilità	Disponibilità						Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori		Esecuzione lavori						
POLO "b" - Campus di San Giovanni																									
14	Edificio "Nuova Lavanderia" - II° lotto ristrutturazione Tipologia intervento: 04 - ristrutturazione	Gli edifici in questione, siti all'interno del comprensorio ex OPP, necessitano di ristrutturazione e recupero funzionale al fine di renderli fruibili a strutture dipartimentali; andranno a costituire, come i già acquisiti edifici del comprensorio, un unico campus universitario.	749.998,65	301.656,41 216.711,67 <u>231.630,92</u> 749.999,00	MURST '98 MURST '99 MURST '02	0,00	0,00	749.999,00	1) SI 2) ---	1) SI 2) ---	4	4	2	6	1	1	9	6							
15	Edif. "Vecchia Lavanderia": ristrutturazione Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione		2.907.653,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) NO 2) L.1089/39	6	6	2	6	1	1	18	6							
16	Edif. "F": ristrutturazione Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione		2.494.487,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) NO 2) L.1089/39	6	6	2	6	1	1	18	6							
17	Edif. "D": ristrutturazione (vedi evidenza acquisizioni) Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione		2.060.664,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) NO 2) L.1089/39	6	6	2	6	1	1	18	6							
18	Edif. "B": ristrutturazione (vedi evidenza acquisizioni) Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione		2.169.119,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) NO 2) L.1089/39	6	6	2	6	1	1	24	6							
POLO "c" - Centro storico (umanistico)																									
19	Edificio Via Tigor 22: riatto facciate e sistemazione esterna Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria	Si tratta di sostituire i serramenti in legno risalenti a c.a. un secolo fa e oggi cadenti, ai fini della sicurezza e della climatizzazione. Si interviene inoltre per prevenire un ulteriore degrado dei paramenti di facciata, dei pluviali e per migliorare la sistemazione esterna, il verde, le aree di sosta e i passaggi pedonali, nonché la recinzione.	390.442,00	390.442,00	L.R. 4/92	0,00	0,00	0,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. L.R. 52/91	1) SI 2) ---	2	2	1	2	1	1	6	6							
20	Edificio via Università 7: risanamento, recupero e ristrutturazione per realizzo sede della Facoltà di Psicologia Tipologia intervento: 04- Ristrutturazione	A seguito del dissesto statico - strutturale l'edificio di via Università, 7 verrà interessato da un intervento di ristrutturazione per la collocazione della Facoltà di Psicologia e del Dipartimento di Psicologia.	5.053.860,00	3.098.741,39 <u>1.032.913,80</u> 4.131.655,19	MURST '99 MURST '00	0,00	0,00	4.131.655,19	1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) NO 2) L.1089/39	4	4	2	6	1	1	24	6							
21	Edificio via Lazzaretto Vecchio, 6-8: Il lotto Tipologia intervento: 04 - ristrutturazione	Il programmato intervento è condizionato dalla ultimazione dell'edificio di Androna Campo Marzio e dell'edificio di deposito libri e sala lettura di Riva Gulli 10, che abilitano allo spostamento delle strutture ivi allocate	2.748.584,00	511.048,00	L.R. 4/92	0,00	0,00	511.048,00	1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) SI 2) ---	6	6	4	6	1	1	24	6							

Progressivo	OGGETTO INTERVENTO	STIMA COSTO	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA			Totale risorse disponibili	1)conformità urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE (mesi)													
			Anno 2004		Anno 2005						Anno 2006	PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.									
			Disponibilità	Fonte finanziamenti	Disponibilità						Disponibilità	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo T.A. (massimo 6 mesi)					
POLO "d" - P.le Valmaura , 9 (ex I.R.Fo.P.) - Via Manzoni, 16 <i>Recupero funz. Compl. Ed. P.le Valmaura per istituti biologici Fac. di Medicina (vedi evidenza)</i>																								
22	Corpo "A" (ex Officina)- I lotto: recupero ad uso strutture dipartimentali Tipologia intervento: 03- Recupero	A seguito della devduzione da parte della Regione, a favore dell'Università, degli immobili dell'ex comprensorio I.R.Fo.P, necessitano interventi di recupero e ristrutturazione ad uso strutture dipartimentali.								1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) NO 2) ---	8	10	6	6	1	1	36	6					
23	Corpo "E" (ex spogliatoio)- II lotto: recupero ad uso infrastrutture / servizi Tipologia intervento: 03 - Recupero	C.s. ad uso infrastrutture / servizi.										6	6	4	6	1	1	20	6					
24	Corpo "E" - III lotto- inclusivo dotazioni base	C.s. ad uso infrastrutture / servizi.										6	6	4	6	1	1	20	6					
25	Corpo "F" (palestra) - IV lotto: recupero ad uso stabulario Tipologia intervento: 03 - Recupero	C.s. ad uso stabulario.										6	6	4	6	1	1	20	6					
26	Aula Magna - V lotto : recupero Tipologia intervento: 03 - Recupero	C.s. ad uso Aula Magna.										4	4	2	6	1	1	12	6					
27	Viabilità e accessi - VI lotto Tipologia intervento: 03 - recupero		17.156.698,18	2.669,00 3.574.064,65 332.081,79 3.908.815,44	bil.univ. L.R. 4/92 Pacch. Ts		0,00	0,00	3.908.815,44			2	2	1	2	1	1	6	6					
POLO "e" - Via F.Severo, 40 (ex Ospedale Militare)																								
28	Recupero e ristrutturazione (vedi evidenza acquisizioni) Tipologia intervento: 03 - Recupero	A seguito della devduzione da parte dello Stato, a favore dell'Università degli immobili dell'ex Ospedale Militare, necessitano interventi di ristrutturazione per cambiamento di destinazione d'uso.	14.335.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1) SI 2) --- Rif. Leg.: L 1089/39	1) SI 2) ---	0	0	4	7	1	1	29	3					
POLO "f" Via Puccini - Centro sportivo universitario																								
29	Realizzazione del Nuovo Centro Sportivo del CUS Trieste Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione	E' prevista la realizzazione di un impianto sportivo, di tipo polivalente con strutture sia coperte che scoperte (palestra, campi di calcio, campo all'aperto, piccola gradinata, spogliatoi). E' prevista la disponibilità di parcheggi e, per quanto riguarda la viabilità pedonale, la realizzazione di tre accessi distinti.	10.960.000,00	471.635,00	MIUR varie annualità		0,00	0,00	471.635,00	1) SI 2) --- Rif. Leg.: LR 52/91	1) SI 2) ---	10	10	6	6	1	1	24	6					
TOTALI			Totale Stima Costo	69.349.809,83					Totale Risorse Disponibili	13.137.845,44														

Riepilogo delle disponibilità finanziarie	
Totale Stima Costo	69.349.809,83
Totale Risorse Disponibili	13.137.845,44
Totale Fabbisogno	56.211.964,39