

Legge Regionale 31 maggio 2002, n.14  
 SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2009 - 2011  
 Stazione Appaltante UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Progressivo	OGGETTO INTERVENTO	STIMA COSTO	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA				Totale risorse disponibili	Necessità	1)conformità urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi)				
			Anno 2009		Anno 2010	Anno 2011							PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.	
			Disponibilità	Fonte finanziamenti	Disponibilità	Disponibilità							Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto e affidamento	Ultimazione lavori
<b>POLO P.LE EUROPA 1 - S.GIOVANNI</b>																	
1	Edificio "A" - riatto facciate Tipologia intervento: 04 -Ristrutturazione	Riqualificazione dei prospetti mediante interventi di pulizia e bonifica delle parti lapidee e lignee.	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1)Necessaria DIA 2)	1) si, richiesta 2) presentazione pratiche ai Beni Culturali	2	2	2	6	9	
2	Edificio "A" - corpo centrale - 2° lotto - (ex 1° e 2° stralcio) Ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza Tipologia intervento: 04 -Ristrutturazione	Adeguamento alle norme di sicurezza finalizzato al conseguimento del CPI, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla riqualificazione funzionale.	3.075.424,10	1.107.940,14 1.595.799,73 258.228,45 113.455,78 3.075.424,10	MURST 99 L.R. 4/92 MIUR 2001 Accordo Progr.	0,00	0,00	3.075.424,10	0,00	1) SI è necessaria 2)--- Rif. Leg. LR 5/2007	1) SI è necessaria 2) presentazione pratiche ai Beni Culturali		4	4	6	24	
3	Edificio "A" - corpo centrale - 3° lotto - ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione	Adeguamento alle norme di sicurezza finalizzato al conseguimento del CPI, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla riqualificazione funzionale, compresa la realizzazione del nuovo centro bibliotecario della Facoltà di Giurisprudenza.	5.000.000,00	100.000,00 1.871.844,93 3.028.155,07 5.000.000,00	MIUR 2004 L.R. 4/92 Accordo Progr.	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1) SI è necessaria 2)	1) SI 2)presentazione pratiche ai Beni Culturali		4	4	6	24	
4	Edificio "B" - sostituzione serramenti Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria	Ripristino/rifacimento dei serramenti di finestre.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1)Necessaria DIA 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) SI 2) presentazione pratiche ai Beni Culturali	2	2	1	2	4	
5	Edificio "C1" : lotto di completamento serramenti Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria	Rifacimento dei serramenti di finestre (completamento).	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) NO 2) ---	2	2	1	2	4	
6	Adeguamento alle norme di sicurezza edifici "C2"-C5" Tipologia intervento: 04- Ristrutturazione	Adeguamento alle norme di sicurezza finalizzato al conseguimento del CPI, alla riqualificazione impiantistica (elettrica e di climatizzazione) e all'abbattimento delle barriere architettoniche.	5.671.120,86	5.425.836,37 245.257,49 5.671.120,86	L.R. 4/92 Fondo TS	0,00	0,00	5.671.120,86	0,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007 (ottenuta)	1) NO 2) ---			4	4	22	
7	Adeguamento alle norme di sicurezza edificio "D" Tipologia intervento: 04- Ristrutturazione	Adeguamento alle norme di sicurezza finalizzato al conseguimento del CPI, alla riqualificazione impiantistica (elettrica e di climatizzazione) e all'abbattimento delle barriere architettoniche.	2.379.073,96	2.350.000,00 29.073,96 2.379.073,96	L.R. 4/92 Bil. Univ.	0,00	0,00	2.379.073,96	0,00	1) SI 2) --- (ottenuta)	1) NO 2) ---			4	4	14	

Progressivo	OGGETTO INTERVENTO	STIMA COSTO	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA				Totale risorse disponibili	Necessità	1)conformità urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi)				
			Anno 2009		Anno 2010	Anno 2011							PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.	
			Disponibilità	Fonte finanziamenti	Disponibilità	Disponibilità							Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto e affidamento	Ultimazione lavori
8	Adeguamento alle norme di sicurezza edificio via Fleming 22 Tipologia intervento: 04- Ristrutturazione	Adeguamento alle norme di sicurezza finalizzato al conseguimento del CPI, alla riqualificazione impiantistica e all'abbattimento delle barriere architettoniche.	774.875,01	492.961,39 271.200,93 <del>10.712,69</del> 774.875,01	L.R. 4/92 Fondo TS Bil. Univ.	0,00	0,00	774.875,01	0,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007 (ottenuta)	1) NO 2) ---			2	3	5	
9	Edificio "C4": restauro facciate e portico in pietra Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria	Riqualificazione delle facciate al fine di ovviare al degrado dei paramenti esterni e della soffittatura del portico a causa di infiltrazioni meteoriche.	250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	250.000,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) SI 2) ---		2	2	2	2	6
10	Edifici "C8" e "C9" : sostituzione vetrate U-Glass Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria	Sostituzione delle vetrate U-Glass, gravemente ammalorate.	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	1)Necessaria DIA 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) NO 2) ---		1	2	2	4	6
11	Edificio "F" - aula magna Tipologia intervento: 04 -Ristrutturazione	Riqualificazione e messa a norma aula magna Dipartimento di Fisica	200.000,00	15.000,00	Consorzio per la fisica	0,00	0,00	15.000,00	185.000,00	1) NO 2) ---	1) NO 2) ---		2	2	2	3	6
12	Edificio "M" Dip. Biologia: rinnovo impianto climatizzazione Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria	Sostituzione e adeguamento apparecchiature centrali di climatizzazione.	270.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	270.000,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) SI 2) ---		2	2	2	3	6
13	Edificio "N" (Castelletto): Riqualificazione e messa a norma dell'edificio e sistemazione aree esterne Tipologia intervento: 04 ristrutturazione	Ristrutturazione, restauro conservativo e messa a norma finalizzati anche al conseguimento del C.P.I.	5.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) SI 2)presentazione pratiche ai Beni Culturali			4	5	6	24
14	Stabulario Ed. "R-Ra": lavori di ristrutturazione - per demolizione e ricostruzione - I lotto Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione	Realizzazione della nuova sede.	459.458,46	72.471,46 <del>386.987,00</del> 459.458,46	MIUR L.R. 4/92 2006	0,00	0,00	459.458,46	0,00	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) NO 2) ---			4	5	4	8
15	Stabulario Ed. "R-Ra": lavori di ristrutturazione - per demolizione e ricostruzione - II lotto Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione	Realizzazione della nuova sede.	490.541,54	0,00		0,00	0,00	0,00	490.541,54	1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 5/2007	1) NO 2) ---			4	5	4	8

Progressivo	OGGETTO INTERVENTO	STIMA COSTO	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA				Totale risorse disponibili	Necessità	1)conformità urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi)				
			Anno 2009		Anno 2010	Anno 2011							PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.	
			Disponibilità	Fonte finanziamenti	Disponibilità	Disponibilità							Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto e affidamento	Ultimazione lavori
16	Realizzazione di nuove aree di parcheggio all'interno del Campus Universitario di P.le Europa Tipologia intervento: 01- Nuova realizzazione	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	1) 2)	1) 2)			--	--	1	1	2
17	Lavori di trasformazione e riqualificazione del sistema fognario a servizio del Campus Universitario di P.le Europa Tipologia intervento:	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00	1) NO 2) comunicazione ACEGAS	1) NO 2) ---			3	3	6	3	12
18	Rinnovo centrale frigorifera impianto condizionamento edif."C11" Tipologia intervento : 07 - Manutenzione straordinaria	375.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	375.000,00	1) NO 2) ---	1) NO 2) ---			2	2	2	4	6
19	Riqualificazione complessiva del sistema energetico termico asservito al comprensorio di P.le Europa finalizzato al risparmio energetico e all'adeguamento legislativo e normativo Tipologia intervento:04 - Ristrutturazione	2.058.228,45	2.000,000,00 58.228,45	Accordo Progr. MURST 98	0,00	0,00	2.058.228,45	0,00	1) NO 2) ---	1) NO 2) ---			4	4	4	6	12
20	Interventi di adeguamento degli edifici per la facoltà di Psicologia I lotto - Ristrutturazione Edificio "F" - Acquisto e ristrutturazione Edificio "Ex Cucine" Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione	7.834.504,13	2.710.693,86 3.098.909,31 2.019.100,96 5.800,00	L.R. 4/92 L.R. 1/2007 MURST 2000 MIUR 2005	0,00	0,00	7.834.504,13	0,00	1) SI 2) Rif. Leg. LR 5/2007 conformità urbanistica	1) SI 2)presentazione pratiche ai Beni Culturali				4	4	6	24
21	Interventi di adeguamento degli edifici per la facoltà di Psicologia II lotto - Ristrutturazione Vecchia Lavanderia Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione	4.465.495,87	0,00		0,00	0,00	0,00	4.465.495,87	1) SI 2) Rif. Leg. LR 5/2007 conformità urbanistica	1) SI 2)presentazione pratiche ai Beni Culturali			4	4	4	6	24
22	Palestra CUS Via Monte Cengio Tipologia intervento: ristrutturazione	723.159,98	723.159,98	MURST, MIUR, MUR annate varie	0,00	0,00	723.159,98	0,00	1) NO 2) ---	1) NO 2) ---				3	4	4	8

Progressivo	OGGETTO INTERVENTO	STIMA COSTO	ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA				Totale risorse disponibili	Necessità	1)conformità urbanistico - territoriale	2)Azioni da intraprendere	1) Conformità ambientale e paesistica	2) Azioni da intraprendere	TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi)					
			Anno 2009		Anno 2010	Anno 2011							PROGETTAZIONE			APPALTO E ESECUZ. LAV.		
			Disponibilità	Fonte finanziamenti	Disponibilità	Disponibilità							Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto e affidamento	Ultimazione lavori	
<b>POLO BENI CULTURALI</b>																		
23	Edificio via Università 7: Risanamento, recupero, ristrutturazione Dotazioni di arredo Cabina elettrica di trasformazione Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione	Ristrutturazione, riqualificazione e restauro conservativo, compreso il conseguimento del C.P.I.	5.827.152,00	1.525.496,81 <del>4.301.655,19</del> 5.827.152,00	L.R. 4/92 MURST	0,00	0,00	5.827.152,00	0,00	1) ottenuta 2) ---	1) NO 2) ---			6	9	30		
24	Edificio via Lazzaretto Vecchio, 6-8: Il lotto Tipologia intervento: 04 - ristrutturazione	Ristrutturazione, riqualificazione e restauro conservativo, compreso il conseguimento del C.P.I.	5.500.000,00	1.400.148,99 3.841.622,56 <del>258.228,45</del> 5.500.000,00	L.R. 4/92 L.R. 4/92 Fondo TS	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77	1) SI 2) ---			3	6	18		
25	Edificio di via Economo - Tipologia intervento: 04 - ristrutturazione	Riqualificazione e messa a norma piano sottotetto.	650.000,00	125.000,00 12.000,00 <del>8.665,84</del> 145.665,84	MIUR 2001 MIUR 2005 Bil Univ	0,00	0,00	145.665,84	504.334,16	1) NO 2) ---	1) NO 2) ---	3	4	4	4	12		
26	Edificio di via Combi: lavori di riqualificazione e messa a norma dell'edificio Tipologia intervento: 04 - ristrutturazione	Riqualificazione e messa a norma dell'edificio. NB completo per tutti i 5 livelli (S, PT, 1, 2, 3)	1.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1) SI 2) Rif. Leg. LR 5/2007 conformità urbanistica	1) SI 2)presentazione pratiche ai Beni Culturali	4	4	4	4	15		
<b>POLO Via F. Severo, 40 (ex Ospedale Militare)</b>																		
27	Ex Ospedale Militare - dotazioni di arredo e opere accessorie Tipologia intervento: 08 completamento	Realizzazione impianto di telefonia e trasmissione dati	165.000,00	105.890,59 <del>59.109,41</del> 165.000,00	L.R. 1/2007 Poste Avanzo	0,00	0,00	165.000,00	0,00	1) NO 2) ---	1) NO 2) ---	3	3	4	2	6		
<b>TOTALI</b>			<b>Totale Stima Costo</b>	<b>55.989.034,36</b>		<b>Totale Risorse Disponibili</b>	<b>39.628.662,79</b>	<b>16.360.371,57</b>	<b>Totale necessità</b>									

Riepilogo delle disponibilità finanziarie	
Totale Stima Costo	55.989.034,36
Totale Risorse Disponibili	39.628.662,79
Totale Fabbisogno	16.360.371,57